

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo**

uzavretej dňa 30.11.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **I. Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Fulianka  
Sídlo: Obecný úrad, Fulianka 3, 082 12 Fulianka  
IČO: 00327034  
DIČ: 2021225481  
Štatutárny zástupca: Miroslav Leško, starosta obce  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Majstri po ruke s.r.o.  
Sídlo: Štúrova 18, 040 01 Košice  
IČO: 46013121  
DIČ: 2023190026  
IČ pre DPH: SK2023190026  
Spoločnosť zapísaná v OR : Sro/27043/V dňa 2.2.2011  
Štatutárny zástupca: Marek Fek, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **II. Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2023 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Obecná budova vo Fulianke - zníženie energetickej náročnosti“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 4. článku XII. Spoločné a záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

V rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo sa v časti Popis pri opise jednotlivých položiek vypúšťa slovné spojenie „**alebo ekvivalent**“.

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Vo Fulianke dňa: 08.02.2024

Za Objednávateľa:  
Miroslav Leško, starosta obce

Za Zhotoviteľa:  
Marek Fek, konateľ

.....

.....